




TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS

Février 2025

2024								2025												
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE




Secteur en travaux
 ➔ Voies de circulation adaptées pour les travaux
 ➔ Voies de circulation normales
 ➔ Couloir bus



TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS

Mars 2025

2024												2025											
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE			



Secteur en travaux
 ➔ Voies de circulation adaptées pour les travaux
 ➔ Voies de circulation normales
 ➔ Couloir bus




TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS

Mars – Juin 2025

2024										2025											
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	

Mise en place des abris bus à partir de mi-avril 2025



Secteur en travaux
 ➔ Voies de circulation adaptées pour les travaux
 ➔ Voies de circulation normales
 ➔ Couloir bus



Travaux de nuit – Raccordement Ancienne Route de Frouzins sur giratoire

2024												2025											
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE			



Secteur en travaux Voies de circulation adaptées pour les travaux Voies de circulation normales Couloir bus




TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS

Juin – Juillet 2025

2024												2025											
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE			

Mise en place du mobilier urbain



Secteur en travaux
 ➔ Voies de circulation adaptées pour les travaux
 ➔ Voies de circulation normales
 ➔ Couloir bus





TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS

Juillet 2025

2024												2025											
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE			

Mise en place du mobilier urbain



- Secteur en travaux
- ➔ Voies de circulation adaptées pour les travaux
- ➔ Voies de circulation normales
- ➔ Couloir bus




TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS




Travaux de nuit – Chaussées et marquage

2024										2025											
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE		JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE



Déviations à définir

Déviations




Secteur en travaux
 ➔ Voies de circulation adaptées pour les travaux
 ➔ Voies



TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS

1^{er} septembre 2025 – Mise en service de la LEX

2024								2025												
AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE



Travaux de finition / marche à blanc avant mise en service de la LEX le 1^{er} septembre

- Secteur en travaux
- Voies de circulation adaptées pour les travaux
- Voies de circulation normales
- Couloir bus